

仁德區全民運動館 ROT 案公聽會

會議紀錄

壹、會議日期：民國 113 年 9 月 20 日（星期五）下午 2 時

貳、會議地點：仁德區仁義里活動中心（臺南市仁德區仁義里仁義路 130 之 2 號）

參、會議主席：臺南市政府體育局 陳主任秘書崇彝

肆、出席單位及人員：詳簽到表

陸、公聽會簡報說明：略（泰達運動顧問有限公司簡報）

柒、意見交流：

陳述意見摘要	答覆及處理情形
仁義里鍾銘洋里長 1. 游泳池的開放時間與公益時間是否可再說明。 2. 希望可以協助關懷據點的老人過來使用設施。	1. 開放時間目前參考永華國民運動中心為早上 6 點~晚上 22 點，公益時段則為每日早上 10 點到 12 點，平日下午 2 點到 4 點（不含例假日及寒暑假），未來仍視廠商營運彈性調整。 2. 目前未規劃關懷據點服務，可納入評估廠商公益回饋事項。
南興里朱璟漢里長 高齡者的作息時間較早，希望公益時段可以提早。	游泳池有總量管制，目前公益時段主要以離峰時間來規劃，如果未來場館實際公益時段的使用人數較少，未來可評估公益時段是否可以調整。
陳皇宇議員服務處 黃主任 未來場館停車的空間如何規劃，汽機車共幾個。	仁德運動公園為既有場館，周邊原本就有設置停車位，未來如因全民運動館使用人數增加導致，會再檢討增加停車位的可行性。
吳禹震議員服務處 陳秘書 1. 公聽會是否只辦理一次。 2. 預定行程完工期程與委外期程日期銜接不起來。 3. 整修的預訂工程經費如何分配、完工期程都不知道。	1. 本案原本預計要做為全中運的比賽場地來規劃設計，評估過程中發現要符合比賽場地，整體改建經費不足，才調整為現在的規劃，過程中未與地方民眾溝通及修正期間太長，體育局會再做檢討。

陳述意見摘要	答覆及處理情形
<p>4. 活動中心 3 樓平面圖並沒有呈現，為何作為觀眾席。</p>	<p>2. 工程方面除原有的競賽池 10 個水道，未來會再增加暖身池跟 SPA 池，提供不同年齡層的民眾使用，這是變更設計增加的部分，另外還有育樂中心耐震補強、地坪、拉皮等一些改造，總經費達 1.5 億元，導致期程較長，預定明年中完工，後再交由廠商投資，至於 ROT 期程即早辦理，是因為預計明年完工前能先行遴選 ROT 廠商，便可以讓廠商提早先跟工程做介面整合，可盡早營運。</p>
<p>郭鴻儀議員</p> <p>1. 硬體結構尚未完成，目前還在招標結構補強，就先行辦理 ROT 案，未來的經營的方向是什麼，招商對象是誰，不能先射箭再畫靶，永康、善化、仁德三個全民運動館要做什麼，民眾想要什麼，未來經營的目標是什麼應該釐清。</p> <p>2. 建築工程這邊經費是否足夠，仁德泳池已荒廢多年，工程也拖延 2 年，應加快施工期程，避免再度延宕。</p> <p>3. 游泳池在過去就是地方救生及潛水訓練場地，現在工程將原本 180 公分游泳池改成 150 公分，僅能提供教學使用，建議大池深度應維持 180 公分；而原本的兒童池拿掉改為暖身池，小朋友沒有戲水的地方，建議還是要檢討。</p> <p>4. 未來 3 公頃運動公園委外的範圍為何，管理的介面為何，是否全部由體育局管理。</p> <p>5. 因全中運已不在仁德舉辦，施工工法與施工期程應重新檢討，建議應保留原本池體 RC 結構，結構補強後，做管線的疏通與改善的施工方式。</p> <p>6. 在規劃期間從未跟地方溝通，整修規劃應傾聽地方民眾需求，應充分與民眾溝通，民眾的焦點多針對工程的部分，建議還是需要再開一場</p>	<p>3. 考慮到經費及施工期程，通過基本設計及細部設計並經過游泳委員會評估，大池的整修方式採用乾式施工法搭建一座新的游泳池，避免下挖及管線疏通問題，考量池深太深可能招商不易，故深度設定在 150 公分。</p> <p>4. 因目前營造工程商尚未招標，且整修案也不涉及全中運，期程相關較為寬裕，會將地方意見帶回去檢討，未來也將跟民眾報告。</p> <p>5. 仁德運動公園為既有場館，周邊原本就有設置停車位，未來如因全民運動館使用人數增加導致，會再檢討增加停車位的可行性。</p> <p>6. 未來體育公園全區如果把沒有收費的設施納入促參 ROT 廠商管理，可能會造成財務不可行，有執行上的困難，未來也會持續跟區公所這邊溝通，並開一場工程說明會跟地方說明。</p>

陳述意見摘要	答覆及處理情形
<p>工程的說明會。</p>	
<p>土庫里黃富建里長 游泳池原本深度為 180 公分，如果 130~150 公分深度不夠，希望未來改建應維持原有的 180 公分深度標準池，兒童可另建兒童池，供民眾使用。</p>	
<p>民眾 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建議體育局應重視溪北地區體育設施，如新營體育場等。 2. 大部分民眾多使用機車代步，建議多增加機車停車位，並考量動線離出入口近一點，可增加使用意願。 3. 泳池、淋浴間等地板應加強防滑，建議不要用磁磚，採用鵝卵石地板。 4. 建議未來競爭可參考民營場館營運模式，增加廠商投標意願。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地板規劃採用專業防滑地磚，建材設備有經由專業審查委員檢視，並符合防滑係數，會再檢討相關建材的安全係數。 2. 仁德運動公園為既有場館，周邊原本就有設置停車位，未來如因全民運動館使用人數增加導致，會再檢討增加停車位的可行性。 3. 將意見納入評估。
<p>民眾 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 現有運動公園停車場位置很少，停車場位置是否可再增加，或是考量與旁邊慈濟合作開放停車。 2. 羽球場地面是甚麼材質。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 停車位會再檢討。 2. 目前羽球場規劃 PU 無縫地板。

會議照片

